

证券代码：300527

证券简称：中船应急

公告编号：2024-060

债券代码：123048

债券简称：应急转债

中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司

2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》等有关规定，中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司（以下简称“公司”）将截至 2024 年 6 月 30 日的募集资金存放与使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账情况

1、2016 年首次公开发行股票募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会核准，公司于 2016 年 7 月公开发行新股，发行人民币普通股（A 股）11,570.00 万股，发行股价为每股人民币 6.64 元，募集资金总额为人民币 768,248,000.00 元。中国国际金融股份有限公司于 2016 年 7 月 29 日将上述募集资金扣除相关承销保荐费人民币 46,100,000.00 元（含增值税进项税额 2,609,433.97 元）后的余款人民币 722,148,000.00 元汇入公司银行账户，上述募集资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了信会师报字[2016]第 711855 号验资报告。

2、2020 年公开发行可转换公司债券募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2973 号）文核准，公司于 2020 年 4 月 10 日并经深圳证券交易所同意，由承销商中信证券股份有限公司组织发行可转换公司债券计 818.9312 万张，每张面值人民币 100 元，发行总额 81,893.12 万元，按面值发行。本次发行的可转换公司债券向股权登记

日(2020年4月9日)收市后登记在册的公司原股东实行优先售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)通过深圳证券交易所交易系统网上定价发行。本次发行可转换公司债券募集资金总额为818,931,200.00元,扣除发行费用14,367,200.00元(已从募集资金账户支付和尚未由募集资金账户支付的全部发行费),募集资金净额为804,564,000.00元。以上募集资金已于2020年4月16日到位,上述资金已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具信会师报字[2020]第ZE10091号验资报告。

(二) 募集资金的实际使用及结余情况

1、2016年首次公开发行股票募集资金实际使用及结余情况

募集资金净额情况如下表:

项目	金额(元)
募集资金总额	768,248,000.00
减:承销保荐费	46,100,000.00
募集资金专户余额(截止2016年7月29日)	722,148,000.00
其中:发行费用	8,110,000.00
募集资金净额	714,038,000.00

截至2023年12月31日,募集资金专用账户余额为人民币172,855.85元(含利息收入)。

2024年1-6月,本公司使用募集资金172,888.04元(含手续费支出)。截至2024年6月30日,公司公开发行募集资金累计共使用人民币777,409,516.12元,其中承销保荐费人民币46,100,000.00元、发行费8,110,000.00元、赤壁产业园账户结余资金转流动资金108,644,627.05元、手续费支出23,648.25元、使用募集资金614,531,240.62元。公司募集资金专用账户余额为人民币0.00元(含利息收入)。具体如下:

项目	金额(元)
募集资金专户余额(截止2023年12月31日)	172,855.85
加:2024年利息收入	32.19
减:2024年募集资金使用	172,673.84
减:2024年手续费支出	214.20

募集资金专户余额（截止 2024 年 6 月 30 日）	0.00
其中：银行活期存款	0.00

其中：

本公司开设于中国建设银行股份有限公司湖北省分行营业部的募集资金专用账户（账号：42050117000800000526）使用募集资金 172,888.04 元（含手续费支出），账户余额 0.00 元。2024 年 4 月 3 日该账户募集资金已按照规定用途使用完毕并完成销户。

本公司开设于中国农业银行股份有限公司赤壁市支行的募集资金专用账户（账号：17695401040004558）已在 2022 年销户。

2、2020 年公开发行可转换公司债券募集资金实际使用及结余情况

募集资金净额情况如下表：

项目	金额（元）
募集资金总额	818,931,200.00
减：承销保荐费	12,000,000.00
募集资金专户余额（截止 2020 年 4 月 28 日）	806,931,200.00
其中：发行费用	1,317,200.00
募集资金专户净额	805,614,000.00

截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金专用账户余额为人民币 333,686,191.56 元（含利息收入、结构性存款及补充流动资金）。

截至 2024 年 6 月 30 日，公司公开发行募集资金累计共使用人民币 558,425,324.46 元，其中承销保荐费人民币 12,000,000.00 元、发行费 1,317,200.00 元、补充流动资金 200,000,000.00 元、使用募集资金 345,100,496.22 元、手续费支出 7,628.24 元。公司募集资金专用账户余额为人民币 289,128,004.43 元（含利息收入）。具体如下：

项目	金额（元）
募集资金专户余额（截止 2023 年 12 月 31 日）	333,686,191.56
减：2024 年募集资金使用	46,262,956.05
加：2024 年利息收入	1,707,673.30
减：2024 年手续费支出	2,904.38

项目	金额（元）
募集资金专户余额（截止 2024 年 6 月 30 日）	289,128,004.43
其中：银行活期存款	289,128,004.43

其中：

本公司开设于中国银行股份有限公司武汉江夏支行的募集资金专户（账号：557378233518）使用募集资金 8,022,358.35 元（含手续费支出），账户余额 198,701,608.90 元（含利息收入、结构性存款及补充流动资金）。

本公司开设于中国农业银行股份有限公司赤壁市支行的募集资金专户（账号：17695201040018552）使用募集资金 3,393,005.06 元（含手续费支出），账户余额 25,152,498.60 元（含利息收入、结构性存款及补充流动资金）。

本公司开设于中国光大银行股份有限公司武汉青山支行的募集资金专户（账号：38340188000203316）使用募集资金 34,850,496.57 元（含手续费支出），账户余额 65,273,896.93 元（含利息收入、结构性存款及补充流动资金）。

本公司开设于中国工商银行股份有限公司武汉庙山开发区支行的募集资金专户（账号：3202019329200111506）已在 2022 年销户。

二、募集资金存放和管理情况

（一）2016 年首次公开发行股票募集资金管理情况

2013 年公司第二次临时股东大会审议通过了《关于制定公司募集资金管理制度的议案》。

2016 年 7 月，公司公开发行股票并上市，公司聘请的保荐机构为中国国际金融股份有限公司。2016 年 8 月 24 日公司与中国农业银行股份有限公司赤壁市支行、中国国际金融股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》。协议规定，公司在中国农业银行股份有限公司赤壁市支行开设募集资金专项账户，该账户仅用于公司应急交通装备赤壁产业园项目募集资金以及除承销费以外的其他发行费用的存储和使用，不得用作其他用途。同日，公司与中国建设银行股份有限公司湖北省分行营业部、中国国际金融股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》。协议规定，公司在中国建设银行股份有限公司湖北省分行营业部开设募集资金专项账户，该账户仅用于公司武汉厂区设计能力建设项目募集资金以及除承销费以外的其他发行费用的存储和使用，不得用作其他用途。

三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。

公司分别于 2019 年 4 月 24 日、6 月 14 日召开了第二届董事会第十四次会议、2019 年第二次临时股东大会，审议通过了公司公开发行可转换公司债券的相关议案。由于公开发行可转债工作需要，公司与中信证券签署了《中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司（作为发行人）与中信证券股份有限公司（作为主承销商和保荐人）关于公开发行可转换公司债券并上市之承销及保荐协议》，聘请中信证券担任公开发行可转债的保荐机构，并承接持续督导工作。

（二）2020 年公开发行可转换公司债券募集资金管理情况

2020 年 4 月，公司公开发行可转债公司债券，聘请的保荐机构为中信证券股份有限公司。2020 年 4 月 16 日公司在中国银行股份有限公司武汉江夏支行开设募集资金专项账户，该账户仅用于公司全域机动保障装备建设项目募集资金以及除承销费以外的其他发行费用的存储和使用，不作其他用途；公司在中国农业银行股份有限公司赤壁市支行开设募集资金专项账户，该账户仅用于公司国际营销平台网络建设项目募集资金以及除承销费以外的其他发行费用的存储和使用，不作其他用途；公司在中国工商银行股份有限公司武汉庙山开发区支行开设募集资金专项账户，该账户仅用于补充公司流动资金募集资金以及除承销费以外的其他发行费用的存储和使用，不作其他用途。2020 年 5 月 14 日公司与中信证券股份有限公司、开设专户的商业银行中国银行股份有限公司江夏支行、中国工商银行股份有限公司武汉江夏支行、中国农业银行股份有限公司赤壁市支行分别签署了《募集资金三方监管协议》。

公司在中国光大银行股份有限公司武汉青山支行开设募集资金专项账户，该账户仅用于公司水域装卸快速保障技术装备研发项目募集资金以及除承销费以外的其他发行费用的存储和使用，不作其他用途。2023 年 6 月 27 日公司与中信证券股份有限公司、开设专户的商业银行中国光大银行股份有限公司武汉青山支行签署了《募集资金三方监管协议》。

上述募集资金监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，协议各方均按照上述募集资金监管协议的约定行使权利及履行义务。

三、2024 年上半年募集资金的实际使用情况

1、报告期内，本公司 2016 年首次公开发行股票募集资金实际使用募集资金具体情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。

2、报告期内，本公司 2020 年公开发行可转换公司债券募集资金实际使用募集资金具体情况详见附表 2《募集资金使用情况对照表》。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

(一)变更募集资金投资项目情况

1、2016 年首次公开发行股票募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况详见附表 1 说明。

2、2020 年公开发行可转换债券募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况详见附表 2 说明。

3、2020 年公开发行可转换债券募集资金投资项目发生变更情况详见附件 3 说明。

(二)募集资金投资项目先期投入及置换情况

1、2016 年首次公开发行股票募集资金先期投入及置换情况

募集资金到位前，公司运用自有资金先期投入《应急交通装备赤壁产业园项目》（以下简称“赤壁产业园”）人民币 51,384,057.61 元、《武汉厂区设计能力建设项目》（以下简称“武汉厂区项目”）人民币 21,464,053.07 元，2016 年 10 月 26 日，公司第二届董事会第一次会议决议，同意从募集资金专用账户划拨 72,848,110.68 元至公司一般存款账户，用于补充公司先期投入的自有资金，且该次募集资金置换已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2016]第 711988 号《募集资金置换专项审核报告》。

2、2020 年公开发行可转换公司债券募集资金先期投入及置换情况

公司公开发行可转换公司债券募集资金到位前，未先期投入，不存在募集资金置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

附表：

1. 募集资金使用情况对照表（2016年首次公开发行股票募集资金）
2. 募集资金使用情况对照表（2020年公开发行可转换公司债券募集资金）
3. 变更募集资金投资项目情况表

特此公告。

中国船舶重工集团
应急预警与救援装备股份有限公司董事会
2024年8月28日

附表 1:

募集资金使用情况对照表（2016 年首次公开发行股票募集资金）

单位：人民币万元

募集资金总额			76,824.80（注 1）			本年度投入募集资金总额			17.29（注 3）		
报告期内变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额			77,740.95（注 4）		
累计变更用途的募集资金总额			5,340.00（注 2）								
累计变更用途的募集资金总额比例			6.95%								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额（注 5）	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)(注 6)	截至期末投入进度（%）(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化	
承诺投资项目											
应急交通装备赤壁产业园项目	是	56,300.00	50,960.00		40,462.59	100.00（注 7）	2019 年 8 月	不适用	不适用	否	
武汉厂区设计能力建设项目	是	15,103.80	20,443.80	17.29	20,992.90	102.69（注 8）	2024 年 4 月	不适用	不适用	否	
承诺投资项目小计		71,403.80	71,403.80	17.29	61,455.49						
超募资金投向	不适用										
归还银行贷款（如有）											
补充流动资金（如有）											
超募资金投向小计											
合计		71,403.80	71,403.80	17.29	61,455.49						

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	1、应急交通装备赤壁产业园项目已建成并投产使用，主要负责产品的中间加工环节，尚不直接产生效益。 2、武汉厂区设计能力项目的主要功能为提升公司应急装备技术研发条件，提高应急装备系列化研发生产能力，属于支撑性环节，为整个生产销售流程的一部分，不直接产生效益。
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	<p>武汉厂区设计能力建设项目</p> <p>（一）项目地址变更决议情况</p> <p>公司在实施募集资金项目建设过程中，在一定的时间跨度内，由于受客观因素变化影响和公司实际需要，包括建设资源合理配置、设施功能优化、工程总体布局等方面影响，必然需要对前期募集资金项目建设预案作必要、合理的修正，在此前提下，同时也要保证募投项目达到项目建设目标，因此，综合上述因素，中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司（以下简称“中船应急”或“公司”）于2019年1月11日召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于变更调整部分募集资金项目实施地址的议案》，公司拟对两个募投项目做适当调整，以充分实现募投项目建设目标。</p> <p>（二）项目地址变更原因</p> <p>武汉厂区设计能力建设项目实施地址原确定在公司武汉厂区生产场地内进行，但由于武汉厂区地域狭小，仅170亩。而该募投项目前期预测总建筑面积为：20,260.50 m²，且经过后期可行性分析和项目工程量测算，项目总建筑面积为44,650 m²，再加上配套设施用地，总占地面积在92亩左右，显然，公司武汉厂区现有面积根本满足不了项目建设用地的实际需求，基于此，公司只能将拟对武汉厂区设计能力建设项目实施地点进行重新选址。</p> <p>（三）项目地址变更方案</p> <p>武汉厂区设计能力建设项目实施地点重新选址事宜，经公司认真研究，反复遴选，并得到当地政府部门大力支持，现拟定项目建设新地址为：武汉市江夏区“江夏阳光创谷”产业园内；新地址距离公司武汉厂区约3公里，项目建设用地申购约92亩，能充分保证项目建设用地的实际需要和建设目标的实现，土地申购的资金来源为自有资金，税费等合计约5,100万元。</p>
募集资金投资项目实施方式调整情况	<p>应急交通装备赤壁产业园项目与武汉厂区设计能力建设项目调整情况</p> <p>（一）调整原因</p> <p>公司募集资金项目全部围绕主营业务进行，其中应急交通装备赤壁产业园项目为新建包括应急桥梁、经济抢通器材和各类专用车辆改装在内的多个军用和民用产品的柔性生产能力；武汉厂区设计能力建设项目有利于公司提升应急装备技术研发条件，显著提升应急装备系列化自主研发能力。</p> <p>公司在实施募集资金项目建设过程中，在一定的时间跨度内，由于受客观因素变化影响和公司实际需要，包括建设资金筹集、资源合理配置、工程设计优化、生产线路布局、设备设施遴选、建设项目地址变更等方面影响，可能需要对前期募集资金项目建设预案作必要、合理的修正，在此前提下，同时也需要保证两个募投项目都能基本达到项目建设目标，因此，综合上述因素，公司于2019年1月11日召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目内部结构的议案》，公司拟对两个募投项目使用募集资金做适当调整，以充分实现募投项目建设目标。</p>

	<p>(二) 募集资金项目内部结构调整的内容</p> <p>本次募集资金项目调整同时涉及应急交通装备赤壁产业园和武汉厂区设计能力建设两个募投项目。</p> <p>1. 应急交通装备赤壁产业园项目使用募集资金调整情况, 在保证应急装备赤壁产业园项目建设目标、制造能力以及预期经济总量不变的前提下, 为提高募集资金使用效率及优化资源配置, 公司拟根据实际情况适当调减其投资总额, 即: 项目投入募集资金总额由原估算的 56,300 万元调整为 50,960 万元, 调减金额 5,340 万元, 且调减下来的募集资金全部用于武汉厂区设计能力建设项目。</p> <p>2. 武汉厂区设计能力建设项目使用募集资金调整情况, 公司拟根据实际情况适当调减武汉厂区设计能力建设项目投资总额 315 万元, 调整完成后武汉厂区设计能力建设项目投资总额为 21,712 万元。其中, 武汉厂区设计能力建设项目原募集资金承诺投资金额为 15,103.80 万元, 加上从应急装备赤壁产业园项目调入的募集资金 5,340 万元, 调整后武汉厂区设计能力建设项目原募集资金承诺投资金额变为 20,443.80 万元, 武汉厂区设计能力建设项目缺口部分将以自有资金解决。</p>
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2016 年 10 月 26 日, 经公司第二届董事会第一次临时会议和第二届监事会第一次会议审议通过, 并经保荐人核查同意, 公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 72,848,110.68 元。上述募集资金置换已经立信会计师事务所(特殊普通合伙) 审验, 并出具信会师报字[2016]第 711988 号《募集资金置换专项审核报告》。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
用闲置募集资金进行现金管理情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<p>应急交通装备赤壁产业园项目募集资金结余的原因包括:</p> <p>1. 在项目建设过程中, 公司严格执行公开招投标程序, 在招标之前, 编制工程量清单及控制价, 预设招标拦标价, 有效的控制和节省了部分建设费用;</p> <p>2. 在施工前, 组织相关单位进行图纸会审, 尽量减少在施工过程中的设计变更及现场签证的工程量; 2019 年 4 月 24 日, 公司召开第二届董事会第十四次会议, 审议通过了《关于单个募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》, 同意公司将赤壁产业园项目结余资金 108,632,052.59 元用于永久补充流动资金。2022 年赤壁产业园项目销户, 结余资金 12,574.46 元转入自有流动资金账户。</p>
尚未使用募集资金用途及去向	截止 2024 年 6 月 30 日, 无尚未使用的募集资金。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司已及时、真实、准确、完整的披露了募集资金使用情况的相关信息; 公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

注 1: 该募集资金总额为 76,824.80 万元, 包含募集资金承诺投资总额 71,403.80、承销保荐费 4,610.00 万元和发行费 811.00 万元。

注 2: 累计变更用途的募集资金总额为赤壁产业园项目 2019 年将 5,340 万元调整至武汉厂区项目。

注 3: 本年投入募集资金总额包括募投项目支出 17.27 万元、手续费支出 0.02 万元。

注 4: 已累计投入募集资金总额包括募投项目支出 61,453.13 万元、承销保荐费 4,610.00 万元、发行费 811.00 万元、补流资金 10,864.46 万元和银行手续费支出 2.36 万元。

注 5: 募集资金承诺投资总额不含承销保荐费 4,610.00 万元和发行费 811.00 万元。

注 6: 该金额不包含承销保荐费 4,610.00 万元、发行费 811.00 万元、补流资金 10,864.46 万元。

注 7: 赤壁产业园项目于 2019 年达到预定可使用状态, 进度 100%。

注 8: 投入进度超过 100%的原因为将募集资金累计收到的银行存款利息收入用于本项目支出。

超募资金投向小计										
合计		81,893.12	83,600.09	4,626.59	34,510.81	41.28				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>1、全域机动保障装备能力建设项目于 2024 年 6 月份进行了用途变更，变更后拟建设用于全域机动保障装备批量生产的智能生产线和新型装备研制的研发设计平台，并开展新型全域机动保障装备研究，以提升面向未来产业发展需求的研发与制造能力。通过本项目的建设，将实现新型舟桥、新型 TK 冲击桥、新型模块桁架桥、LXZ 系统的规模化生产，并形成全域运输 TS 保障、L 勤保障、水域安全智能综合应急（救援）等系列新型全域机动保障装备技术储备，支撑公司未来发展，创造新的盈利增长点，本项目尚未完成建设，尚不直接产生效益。</p> <p>2、补充公司及项目的流动资金项目的实施在一定程度上缓解公司的资金压力，提高中国应急抗风险能力和可持续发展能力，不直接产生效益。</p> <p>3、国际营销平台网络建设项目内容为建设营销网络中心，为产品及服务销售流程的一部分，不直接产生效益。</p> <p>4、水域装卸快速保障技术装备研发项目内容为实现登破卸系统装备、全域装卸系统保障装备、机械化桥系列装备、防汛抢险应急装备技术的研究、试验，研制 HZLM90 全向硬质机动路面车、可拖挂专用重型特种载运平台、Q-80 战术保障桥、高性能救援艇、模块化组合式应急抢险水上打桩平台，尚不直接产生效益。</p>									
项目可行性发生重大变化的情况说明	<p>1、国际营销平台网络建设项目</p> <p>公司于 2023 年 4 月 25 日召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第七次会议，于 2023 年 5 月 17 日召开 2022 年年度股东大会及 2023 年第一次债券持有人会议，分别审议通过《关于变更部分可转债募投项目募集资金用途的议案》。因国际形势复杂多变，随着区域冲突升级，公司国际营销中心的建设无法按照预期进行。基于募投项目建设进度情况，并结合公司发展战略和经营发展需要，为进一步提高募集资金使用效率，经审慎研究，公司变更原募投项目募集资金用途，调整原募集资金使用计划，降低“国际营销平台网络建设项目”募集资金投入金额，同时将部分募集资金投入新增的“水域装卸快速保障技术装备研发项目”。调整后，公司将募集资金中的 2,801.02 万元（含前期已投入的 10 万元）继续投入“国际营销平台网络建设项目”，用于设备购置及市场推广，其他剩余资金 13,694.81 万元投入新增的“水域装卸快速保障技术装备研发项目”，该新增项目计划总投资为 14,473.59 万元，不足部分由公司自筹资金补足。</p> <p>2、全域机动保障装备能力建设项目</p> <p>公司于 2024 年 6 月 19 日召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十四次会议，于 2024 年 7 月 10 日召开 2024 年第一次临时股东大会及 2024 年第一次债券持有人会议，分别审议通过了《关于变更部分可转债募投项目募集资金用途的议案》。在实际项目推进过程中，由于国家政策及市场需求的变化对全域机动保障装备能力建设提出了更高的要求，公司需要对项目建设内容进行相应调整，改变市场战略布局，尽快形成新质生产力，确保公司在激烈的竞争中获得先发优势。基于募投项目建设进度情况，并结合公司发展战略和经营发展需要，经审慎研究，公司调整“全域机动保障装备能力建设项目”部分建设内容，同时将该募投项目投资总额由原计划的 44,118.51 万元增加为 45,825.48 万元（含利息收入），不足部分由公司自筹资金补足。</p>									
超募资金的金额、用途及使用情况进展	不适用									

<p>募集资金投资项目实施地点变更情况</p>	<p>国际营销平台网络建设项目</p> <p>(一) 项目地址变更决议情况</p> <p>公司于 2021 年 4 月 26 日召开的第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于变更调整部分募集资金项目实施地址的议案》。</p> <p>(二) 项目地址变更原因</p> <p>北京是全国的政治中心、文化中心、国际交往中心、科技创新中心，是全国拥有国际组织和企业总部及其代表机构、外国大使馆、高校等资源最多的城市，国际营销平台网络建设项目实施地由武汉变更为北京，更具“磁场效应”和“集聚效应”、更加高效便捷、更加契合公司国际营销定位、更有利于开拓业务渠道和国际市场并加速推进公司国际化进程等显著比较优势。</p> <p>(三) 项目地址变更方案</p> <p>国际营销平台网络建设项目实施地点重新选址事宜，经公司认真研究，反复遴选，现项目建设新地址为：北京市海淀区正福寺 4 号。</p>
<p>募集资金投资项目实施方式调整情况</p>	<p>1、国际营销平台网络建设项目</p> <p>公司于 2023 年 4 月 25 日召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第七次会议，于 2023 年 5 月 17 日召开 2022 年年度股东大会及 2023 年第一次债券持有人会议，分别审议通过《关于变更部分可转债募投项目募集资金用途的议案》。因国际形势复杂多变，随着区域冲突升级，公司国际营销中心的建设无法按照预期进行。基于募投项目建设进度情况，并结合公司发展战略和经营发展需要，为进一步提高募集资金使用效率，经审慎研究，公司变更原募投项目募集资金用途，调整原募集资金使用计划，降低“国际营销平台网络建设项目”募集资金投入金额，同时将部分募集资金投入新增的“水域装卸快速保障技术装备研发项目”。调整后，公司将募集资金中的 2,801.02 万元（含前期已投入的 10 万元）继续投入“国际营销平台网络建设项目”，用于设备购置及市场推广，其他剩余资金 13,694.81 万元投入新增的“水域装卸快速保障技术装备研发项目”，该新增项目计划总投资为 14,473.59 万元，不足部分由公司自筹资金补足。</p> <p>2、全域机动保障装备能力建设项目</p> <p>公司于 2024 年 6 月 19 日召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十四次会议，于 2024 年 7 月 10 日召开 2024 年第一次临时股东大会及 2024 年第一次债券持有人会议，分别审议通过了《关于变更部分可转债募投项目募集资金用途的议案》。在实际项目推进过程中，由于国家政策及市场需求的变化对全域机动保障装备能力建设提出了更高的要求，公司需要对项目建设内容进行相应调整，改变市场战略布局，尽快形成新质生产力，确保公司在激烈的竞争中获得先发优势。基于募投项目建设进度情况，并结合公司发展战略和经营发展需要，经审慎研究，公司调整“全域机动保障装备能力建设项目”部分建设内容，同时将该募投项目投资总额由原计划的 44,118.51 万元增加为 45,825.48 万元（含利息收入），不足部分由公司自筹资金补足。</p>
<p>募集资金投资项目先期投入及置换情况</p>	<p>不适用</p>
<p>用闲置募集资金暂时补充流动资金情况</p>	<p>1、2021 年 8 月 27 日，公司第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，董事会同意公司使用不超过人民币 48,900.00 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期或募集资金投资项目需要时及时归还至公司募集资金专户。截至 2021 年 12 月 31 日，公司用闲置募集资金暂时补充流动资金 48,900.00 万元。2022 年 8 月 26 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的闲置募</p>

	<p>集资金 48,900.00 万元全部归还至募集资金专用账户，使用期限未超过 12 个月。</p> <p>2、2022 年 8 月 26 日，公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，董事会同意公司使用不超过人民币 48,000.00 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期或募集资金投资项目需要时及时归还至公司募集资金专户。截至 2022 年 12 月 31 日，公司用闲置募集资金暂时补充流动资金 48,000.00 万元。2023 年 8 月 25 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金 48,000.00 万元全部归还至募集资金专用账户，使用期限未超过 12 个月。</p> <p>3、2023 年 8 月 28 日，公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，董事会同意公司使用不超过人民币 20,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期或募集资金投资项目需要时及时归还至公司募集资金专户。截至 2024 年 6 月 30 日，公司用闲置募集资金暂时补充流动资金 20,000 万元。</p>
用闲置募集资金进行现金管理情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用募集资金用途及去向	截止 2024 年 6 月 30 日，除临时补充流动资金 20,000 万元外，其余尚未使用的募集资金存放于募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司已及时、真实、准确、完整的披露了募集资金使用情况的相关信息；公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

注 1：该募集资金总额为 81,893.12 万元，其中包含募集资金承诺投资总额 80,561.40 万元、承销保荐费 1,200 万元和发行费 131.72 万元。

注 2：本报告期投入募集资金总额包括募投项目支出 4,626.30 万元及银行手续费支出 0.29 万元。

注 3：已累计投入募集资金总额包括承销保荐费 1,200.00 万元、发行费 131.72 万元、补充流动资金 20,000.00 万元、使用募集资金 34,510.05 万元、手续费支出 0.76 万元。

注 4：投资总额 45,825.48 万元，其中募集资金 45,655.55 万元(含利息)，超出募集资金部分由公司自筹资金补足。

注 5：投资总额 14,473.59 万元，其中募集资金 13,694.81 万元，超出募集资金部分由公司自筹资金补足。

注 6：该金额不包含承销保荐费、发行费、非补充流动资金专户的补充流动资金。

附表 3:

变更募集资金投资项目情况表

单位:人民币万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
国际营销平台网络建设项目	国际营销平台网络建设项目	2,801.02	339.30	360.13	12.86	2024年12月	不适用	不适用	否
水域装卸快速保障技术装备研发项目	国际营销平台网络建设项目	13,694.81	3,485.05	4,265.10	31.14	2025年4月	不适用	不适用	否
全域机动保障装备能力建设项目	全域机动保障装备能力建设项目	45,655.55	802.24	8,838.70	19.36	2026年7月	不适用	不适用	否
合计		62,151.38	4626.59	13,463.93	21.66				
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)		<p>1、国际营销平台网络建设项目变更</p> <p>因国际形势复杂多变,随着区域冲突升级,公司国际营销中心的建设无法按照预期进行。基于募投项目建设进度情况,并结合公司发展战略和经营发展需要,为进一步提高募集资金使用效率,经审慎研究,公司变更原募投项目募集资金用途,调整原募集资金使用计划,降低“国际营销平台网络建设项目”募集资金投入金额,同时将部分募集资金投入新增的“水域装卸快速保障技术装备研发项目”。调整后,公司将募集资金中的2,801.02万元(含前期已投入的10万元)继续投入“国际营销平台网络建设项目”,用于设备购置及市场推广,其他剩余资金13,694.81万元投入新增的“水域装卸快速保障技术装备研发项目”,该新增项目计划总投资为14,473.59万元,不足部分由公司自筹资金补足。</p> <p>公司于2023年4月25日召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第七次会议,于2023年5月17日召开2022年年度股东大会及2023年第一次债券持有人会议,分别审议通过《关于变更部分可转债募投项目募集资金用途的议案》。具体内容详见公司于2023年4月26日在巨潮资讯网披露的《关于变更部分可转债募投项目募集资金用途的公告》(公告编号:2023-021)。</p> <p>2、全域机动保障装备能力建设项目变更</p>							

	<p>在实际项目推进过程中，由于国家政策及市场需求的变化对全域机动保障装备能力建设提出了更高的要求，公司需要对项目建设内容进行相应调整，改变市场战略布局，尽快形成新质生产力，确保公司在激烈的竞争中获得先发优势。基于募投项目建设进度情况，并结合公司发展战略和经营发展需要，经审慎研究，公司调整“全域机动保障装备能力建设”部分建设内容，同时将该募投项目投资总额由原计划的 44,118.51 万元增加为 45,825.48 万元（含利息收入），不足部分由公司自筹资金补足。</p> <p>公司于 2024 年 6 月 19 日召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十四次会议，于 2024 年 7 月 10 日召开 2024 年第一次临时股东大会以及 2024 年第一次债券持有人会议，分别审议通过了《关于变更部分可转债募投项目募集资金用途的议案》。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 20 日在巨潮资讯网披露的《关于变更部分可转债募投项目募集资金用途的公告》（公告编号：2024-041）。</p>
<p>未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）</p>	<p>1、国际营销平台网络建设项目</p> <p>因国际形势复杂多变，随着区域冲突升级，公司国际营销中心的建设无法按照预期进行。基于募投项目建设进度情况,并结合公司发展战略和经营发展需要，为进一步提高募集资金使用效率，经审慎研究，公司变更原募投项目募集资金用途。</p> <p>国际营销平台网络建设项目内容为建设营销网络中心，为产品及服务销售流程的一部分，不直接产生效益；水域装卸快速保障技术装备研发项目内容为实现登破卸系统装备、全域装卸系统保障装备、机械化桥系列装备、防汛抢险应急装备技术的研究、试验，研制 HZLM90 全向硬质机动路面车、可拖挂专用重型特种载运平台、Q-80 战术保障桥、高性能救援艇、模块化组合式应急抢险水上打桩平台，不直接产生效益。</p> <p>2、全域机动保障装备能力建设</p> <p>在实际项目推进过程中，由于国家政策及市场需求的变化对全域机动保障装备能力建设提出了更高的要求，公司需要对项目建设内容进行相应调整，改变市场战略布局，尽快形成新质生产力，确保公司在激烈的竞争中获得先发优势。在巩固国内军品市场行业地位的前提下，公司还将进一步开拓海外军贸市场和国内民品市场业务，并结合国内外潜在客户需求开展新型装备研制。基于募投项目建设进度情况，并结合公司发展战略和经营发展需要，经审慎研究，公司变更原募投项目募集资金用途。</p> <p>项目变更后，经测算，该募投项目实施后的所得税后静态投资回收期为 8.39 年（不含已建时间）。项目投资可以在计算期内收回，经济效益较好。</p>
<p>变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明</p>	<p>不适用</p>